

清远市人民政府办公室

清府办函〔2017〕39号

清远市人民政府办公室关于印发清远市区近期 (2017-2018年)提升公共交通服务 工作方案的通知

各县(市、区)人民政府,市政府各部门、各直属机构:

《清远市区近期(2017-2018年)提升公共交通服务工作方案》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。实施中遇到的问题,请径向市交通运输局反映。

清远市人民政府办公室
2017年3月22日



清远市区近期（2017-2018年）提升 公共交通服务工作方案

为促进市区公共交通发展，使市区公共交通服务水平在两年内有较大提升，根据《市委常委会议决定事项通知》（〔2016〕81号），2016年7月12日市政府“研究公共交通服务提升报告”会议及《加快推进省级职教基地建设工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2016〕197号）精神，特制定本方案。

一、工作目标

以贯彻落实市委、市政府关于发展市区公共交通的工作部署和相关文件精神为着力点，以便民惠民为落脚点，以问题为导向，按照市区公交发展一体化、城乡公共交通服务均等化的要求，补齐“短板”，完善工作机制，力争2年内（2017年—2018年）公共交通基础设施建设有重大突破，一般公交线路发班间隔比2016年缩短25%，冷僻线路缩短50%，公交覆盖面进一步扩大，公交服务能力有大提升。

二、工作任务

（一）完善规划。

市城乡规划局会同市交通运输局，按照广清一体化和城市扩容提质发展的要求，进一步完善公交站场、公交线网等各专项规划，形成完整的公交规划体系。

（二）推进公交站场建设。

加快推进公交站场建设，力争在 2 年内建成以下公交站场：

1. 市代建局牵头，市城乡规划局配合，协调推进城轨清远站公交枢纽站、城轨长隆站公交首末站与城轨站一体化建设，同步交付使用。

2. 市交通运输局牵头，市城乡规划局、市土地储备局等部门配合，尽快完成职教基地和大学城相关公交站场（职教园公交首末站、松苏岭公园首末站、清辉北路公交首末站）的土地收储、用地审批上报等工作。上述用地经市土地利用审批会议审议通过并经市政府批准后，市国土资源局抓紧完成土地使用手续，由市土地储备局以划拨方式交付市粤运汽车运输有限公司（以下简称“市粤运公司”），由市粤运公司开展建设。

上述站场未建成之前，在清远市第一中学与清远职业技术学院之间空地划出部分土地，由市粤运公司建设大学城临时公交首末站。

3. 清城区政府以签订土地临时使用协议等形式，在 2017 年 4 月底之前将西门塘公交枢纽站用地临时无偿交付市粤运公司使用，市粤运公司应在土地交付后 3 个月内完成场地硬底化，设置简易公交站场。

清城区政府尽快赎回抵押在银行的土地使用证，赎回后按照交通枢纽用地以协议方式出让给市粤运公司，市粤运公司取得土地后再按规定程序开展正式站场建设。

4. 清新区政府根据飞来湖、禾云公交首末站用地的地类性质情况以合理方式向市粤运公司提供用地,市粤运公司在土地交付后 6 个月内完成站场建设。

5. 由市粤运公司与北部万科城开发商协调北部万科城公交首末站建设事宜。

(三) 加强公交车充换电设施建设。

公交站场建设单位在建设站场时要充分考虑站场功能定位及我市新能源车辆充电设施规划等因素,同步建设公交充电设施或预留充电设施建设安装条件。鼓励社会资本以独资、与政府合作(PPP)等方式参与公交充换电基础设施建设。

(四) 继续推进公交候车亭建设。

由市德晟集团公司继续以市场化模式统筹市区公交候车亭建设。

1. 2018 年底前,中心城区具备公交候车亭建设条件的现有公交站点要全部建成候车亭,其中 2017 年新建公交候车亭不少于 50 个,市交通运输局负责计划安排。

2. 对新建、改造市政道路,市城乡规划局要规划合理的公交站点位置,市代建局在建设时同步建成公交站台,市德晟公司根据公交线路开通情况及时建设候车亭。

3. 公交候车亭建设过程中涉及到需了解地下管线分布情况的,由规划部门协调有关单位向市德晟公司提供相关资料。

4. 在市德晟公司组织建设公交候车亭过程中,城市综合管理

部门应简化绿化迁移及道路开挖手续，并免除相关费用。

（五）加大公交运力投入，优化公交线网。

1. 市交通运输局会同市粤运公司对长隆景区运营和广清城轨开通的公交接驳、职教基地及各工业园区出行需求、现有冷僻线路增加班次、新开通公交线路等进一步研究，在 2017 年第一季度制定 2017-2018 年公交线网优化调整计划。

2. 市粤运公司根据公交线网优化调整计划，结合班次密度目标要求，在 2017 年 4 月底前制定至 2018 年底的运力投放具体计划，并按计划及时投入运力。其中 2017 年新增运力不少于 80 标台，2018 年新增运力不少于 100 标台。

市国资委根据与省粤运集团签订的合作框架协议精神，协调督促省粤运集团、市粤运公司按计划投入公交运力。

（六）开展公交信息化建设。

1. 市交通运输局加快公交管理信息系统及“清远出行易”服务信息发布平台建设，进一步提升行业监管水平和服务能力。“清远出行易”服务信息发布平台争取在 2017 年 6 月底前投入运行。

2. 市粤运公司负责实施公交调度智能化，进一步提升公交运营效率和水平，为市民提供更高效优质的公交出行服务。调度系统要在 2017 年 12 月前全面完成建设并投入运行，其中公交车辆运行实时轨迹数据要在 2017 年 5 月底前提前全部接入“清远出行易”服务信息发布平台。

三、保障措施

1. 市政项目、大型商业场所、居住小区等建设项目，按公交设施相关规划应附建公交站场设施的，要按照《清远市人民政府办公室转发市交通运输局关于清远市市区优先发展公共交通意见的通知》（清府办〔2013〕3号）文件要求，实行公交配套规划、设计、建设、竣工、交付使用“五同步”。

2. 市政项目、大型商业场所、居住小区等建设项目未有规划公交用地而又需要建设公交配套设施的，可利用配套绿化用地进行公交设施建设。

3. 纳入公交站场规划及建设计划的公交站场用地如有不符合土地规划的，由国土资源管理部门在用地地址确定后按照规定程序做好用地调规相关工作。

4. 市直各有关部门，按照《清远市人民政府办公室关于印发〈清远市新能源汽车推广应用实施方案〉的通知》（清府办〔2016〕68号）要求，为公交充电设施建设营造良好的建设环境。

5. 加大财政投入力度。

（1）为保障公交运营的可持续性，公交公司因现有冷僻线路加大班次密度和新开通冷僻线路增加亏损，在其运营服务达到要求的前提下，由市财政对其新增营运亏损经核算后给予全额补贴。

（2）2017年继续实行使用清远市民卡乘坐市区公交8.8折优惠，市财政继续按刷卡数据全额补贴。2017年后的公交刷卡优惠方案，由市交通运输局会同市财政局在2017年下半年研究制定，

报市政府批准后实施。

（3）鼓励使用新能源公交车，新能源公交车购置补贴重点向纯电动公交车（BEV 公交车）、混合动力公交车（PHEV 公交车）倾斜。市发展改革局对公交企业购置新能源公交车立项、申请省补助资金予以支持。

为进一步强化城市公共交通公益属性、便民利民发展，每年优先发展城市公共交通财政整体预算对比上年有所增长，市交通运输局会同市财政局进一步细化完善优先发展城市公共交通财政补贴资金管理辦法，确保专项资金用到实处。

四、工作要求

（一）提高认识，高度重视。城市公交系统既是重要的民生工程，也是展示城市文明程度和城市形象的重要“名片”，各单位要高度认识完善公交系统对促进绿色出行，减轻道路通行和城市管理压力的重要意义，将完善公交系统工作列入重点工作安排。

（二）明确责任，狠抓落实。各单位要根据工作任务分工和本单位职责，结合创建全国文明城市工作制订本单位的完善公交系统工作计划或措施，明确责任，确保工作落到实处。

（三）密切沟通，加强协作。各单位要加强沟通协调，形成工作合力，真正形成政府主导、各部门积极配合共同推动市区公交发展的新局面。

（四）定期报告，跟踪督办。各项工作责任单位每半年将工作进展情况报市交通运输局（在每年的6月20日、12月20日前

报), 市交通运输局汇总后报市政府, 由市政府督查室跟踪督办。

附件: 清远市区近期(2017-2018)提升公交服务工作任务
分解表

附件

清远市区近期（2017-2018）提升公交服务工作任务分解表

主要工作	具体内容	进度安排		责任单位
		2017	2018	
一、完善规划	1、对公交站场规划进一步调整完善	✓	✓	市城乡规划局牵头、市国土资源局、市交通运输局配合
	2、完成《清远市区公共汽车线网专项规划》编制	✓		市交通运输局
二、设施建设	1、协调推进城轨清远站公交枢纽站、城轨长隆站公交首末站与城轨站一体化建设	✓		市代建局牵头、市城乡规划局配合
	2、建成大学城公交首末站（临时）	✓		市交通运输局牵头，市城乡规划局、市土地储备局、市国土资源局配合，市粤运公司建设
	3、建成西门塘公交首末站（简易）	✓		市交通运输局牵头，清城区政府配合，市粤运公司建设
	4、建成美林湖公交首末站	✓		清新区政府牵头，市粤运公司建设
	5、建成北部万科城公交首末站	✓		市粤运公司
	6、建成职教园公交首末站	✓		市交通运输局牵头，市城乡规划局、市土地储备局、市国土资源局配合，市粤运公司建设
	7、基本建成松苏岭公园（大学城）公交首末站，开展清辉北路公交首末站建设			✓

主要工作	具体内容	进度安排		责任单位
		2017	2018	
二、设施建设	8、建成禾云公交枢纽站		✓	清新区政府牵头，市粤运公司建设
	9、具备建设条件的现有通公交中途上落站全部建成候车亭	✓	✓	市交通运输局牵头，各区城管部门配合，市德晟公司组织建设
	10、新建道路配套设置公交站台，视公交线路开行情况建设候车亭	✓	✓	市城乡规划局、市交通运输局牵头、市代建局、市德晟公司落实
	11、推进公交充换电设施建设	✓	✓	市发展改革局牵头，市交通运输局、市粤运公司配合
三、服务提升	1、根据长隆景区运营、广清城轨开通、职教基地及各工业园区出行需求以及现有冷僻线路增加班次、新开通公交线路情况，加大公交运力投入，优化公交线网。至2018年底，新增公交运力不少于180标台	✓	✓	市交通运输局牵头，市国资委配合，市粤运公司落实
	2、公交管理信息系统及“清远出行易”服务信息发布平台建设	✓		市交通运输局
	3、实施公交调度智能化，进一步提升公交运营效率和水平	✓		市粤运公司
四、加强保障	1、修订优先发展城市公共交通财政补贴资金管理办法及制度，完善财政补贴机制，提高财政补贴资金使用效能	✓		市交通运输局、市财政局

公开方式：依申请公开

抄送：市委有关部委办，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委办公室，清远军分区，市法院，市检察院，市有关人民团体，中央、省驻清有关单位。

清远市人民政府办公室秘书五科

2017年3月24日印发
