附件
市本级政府投资项目管理流程图






市政府常务会审批通过市本级政府投资项目年度计划安排











审批部门批复项目建议书











有关部门办理选址、用地预审、环评等手续





初步设计提出的投资概算未超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算的，项目单位报发展改革部门或其他有关部门审批；初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算，但未超过10%（不含）的或增加金额在500万元（不含）以下的，经市政府同意后，项目单位报发展改革部门或其他有关部门审批；初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%（含）的或增加金额在500万元（含）以上的，项目单位应当重新报送可行性研究报告。








审批部门或行业主管部门批复初步设计及概算





监理、质量监督、资金监管、竣工验收、结算、竣工财务决算、建设档案存档、资产移交、产权登记

















办理施工证、开工





审核发布招标公告、审预算、开标、评标、定标











开展施工图设计、审图、预算编制等











办理工程规划许可证











审批部门批复项目可行性研究报告及招标事项











