2016年中央环保督察整改事项(序号十)

的整改情况公示

根据广东省环境保护督察整改工作领导小组办公室《关于规范中央生态环境保护督察整改任务销号工作的通知》(粤环函〔2020〕310号)要求，现将“2016年中央环境保护督查整改事项(序号十)”整改情况公示如下：

反馈问题

全省城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划要求应建成污水收集管网1.4万公里，但实际只完成9000余公里。由于污水收集处理不到位，纳入南粤水更清计划的22条重点河流整治工作成效甚微，城市黑臭水体多达243段，其中60%以上集中在珠三角地区，与珠三角城市发展水平极不相称。要采取更加有力的措施，系统、科学地推进水污染防治工作，狠抓城镇污水管网建设，切实提高污水处理收集率，充分发挥污水处理设施减排效果，减少河涌和流域污染。
整改目标

1.2017年9月底前总体完成《广东省城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》中的1.4万公里污水管网建设任务。

2.2017至2020年各年度，城市建成区黑臭水体消除比例平均达到60%、80%、90%、95%，其中广州、深圳市建成区2017年分别消除90%以上黑臭水体，2018年以后黑臭水体控制在10%以内；珠三角各市力争于2018年底消除80%以上黑臭水体。到2020年全省城市污水处理率、县城污水处理率分别达95%、85%。
整改措施

1.大力推进城乡污水处理设施管网建设。2017年4月已下达整改通知，部署各地级以上市开展摸查并制定提交“十二五”规划污水管网建设的整改工作方案。对整改工作方案落实情况进行督查。

2.加大黑臭水体治理工作的统筹力度，各地级以上市按照《广东省城市黑臭水体整治计划》，全面开展黑臭水体综合整治。省有关部门按职责对列入国家和省重点挂牌督办名单的黑臭水体进行督办。

3.加强省级专项资金对污水管网建设、黑臭水体治理工作的统筹力度，强化财政支持、督办推进、技术指导。
整改措施落实情况

整改目标完成情况

根据《关于2020年全省污染防治攻坚战重点目标任务完成情况的通报》（粤污防办〔2021〕1号），我市2018年以来新增县级以上城市污水管网189.95公里，2018 年以来城镇老旧污水管网改造127.35公里，2018 年以来新增镇级污水处理设施处理能力9.999万吨/日。

 （二）整改措施落实情况

我市2018年以来新增县级以上城市污水管网189.95公里，2018 年以来城镇老旧污水管网改造127.35公里，2018 年以来新增镇级污水处理设施处理能力9.999万吨/日，“十二五”规划污水管网建设任务已完成；2020年我市4条黑臭水体完成“长制久清”评估，城市建成区黑臭水体消除比例平均达到了100%；2020年全市城市污水处理率、县城污水处理率已分别达95%、85%。
1.2020年印发并实施《清远市城镇污水处理提质增效三行动方案（2019-2021年）》，2021年完成清远市城市生活污水处理“双转变、双提升“提质增效工作（2021 年上半年）评估。
2．2017年开始市区黑臭水体整治工作，该4条黑臭水体治理工程已于2019年底前基本完工，城市建成区黑臭水体达到“不黑不臭”，并取得“初见成效”阶段成果。在此基础上，2020年底完成“长制久清”评估，实现了城市建成区黑臭水体“销号”，并上报上级主管部门及上传全国城市黑臭水体整治监管平台。

3.市委、市政府研究决定由国企成立了清远市排水管理有限公司，统筹污水排水建设和管护工作，并分阶段开展组建接管工作，有利于加快补齐城镇生活污水处理设施及管网建设短板，理顺管理体制，提升机械化、信息化管护水平，建立健全清远市排水长效管护体制，提升污水收集和处理能效。
三、评估结论

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式，向清远市水利局反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

公示时间：2022年3月XX日至2022年3月XX日，共5个工作日。

受理部门：清远市水利局

联 系 人：王奎，联系电话：0763-3369330

联系地址：清远市新城区鹿鸣路八号之9                                

                清远市市生态环境保护督察整改

                     工作领导小组办公室

                        2022年3月XX日

